

Urząd Gminy Domaszowice
 ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
 woj. opolskie
 REGON 000532895 NIP 752-11-55-401
 tel./fax 077 410 82 50 , 410 82 85
 RG.0003.1.2021.MM

Domaszowice, 30.07.2021 r.

Zbigniew Jachym
 Radny Gminy Domaszowice

dot. interpelacji ws. realizacji zadań inwestycyjnych

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 20.07.2021 r. dot. realizacji zadań inwestycyjnych (wydatków majątkowych) Gminy Domaszowice, poniżej przedstawiam zakres danych, o które Pan prosił:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data zapytania ofertowego/ przetargu	Data podpisania umowy na wykonanie	Termin zakończenia zadania	Uwagi
1	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100315 O w Siemysłowie	-	-	-	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę
2	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach	17.06.2020 r. 01.07.2020 r. 24.07.2020 r.	13.10.2020 r.	31.12.2021 r.	-
3	Dokumentacja projektowa na budowę ulic w miejscowości Domaszowice (Przedszkolna, Poprzeczna, Słoneczna, Długa, Krótka, Łąkowa)	24.07.2020 r.	13.10.2020 r.	31.12.2021 r.	-
4	Budowa ulic w miejscowości Domaszowice (Przedszkolna, Poprzeczna, Słoneczna, Długa, Krótka, Łąkowa)	-	-	-	Złożono wnioski na realizację inwestycji z programu „Polski Ład”
5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	15.10.2020 r.	27.11.2020 r.	15.12.2021 r.	-
6	Opracowanie dokumentacji na budowę kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Domaszowicach	30.07.2021 r.	-	-	-
7	Termomodernizacja budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach	11.12.2020 r.	Zad. 1 – część budowlana: 31.03.2021 r.	Zad. 1 – 16.08.2021 r. - Zadanie zakończone	-

			+ anek nr 1 z dnia 28.05.2021 r. + aneks nr 2 z dnia 21.06.2021 r. Zad. 2 – część instalacyjna: 22.04.2021 r. + aneks nr 1 z dnia 09.07.2021 r.	26.07.2021 r. Zad. 2 – 30.09.2021 r.	
8	Budowa (rozbudowa) strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce	05.07.2021 r.	23.07.2021 r.	15.12.2021 r.	-
9	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	-	01.06.2021 r.	31.12.2021 r.	-
10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej	-	12.02.2021 r.	30.09.2021 r.	-
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę Publicznego Przedszkola w Domaszowicach	-	-	-	Złożono wnioski na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj-wybuduj” z programu „Polski Ład”
12	Podwyższenie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	-	-	-	Wpłata na poczet udziałów w dniu 17.03.2021 r.
13	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Woskowice Górne, Świbne i Polkowskie	-	-	-	Złożono wnioski na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj-wybuduj” z programu „Polski Ład”
14	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka sieci kanalizacji w Gręboszowie przy drodze krajowej	-	-	-	Zadanie realizowane przez EKOWOD Sp. z o.o.
15	Ułożenie powierzchni z kostki brukowej na ścieżce prowadzącej z Osiedla Klonowego do kościoła w Domaszowicach	-	20.07.2021 r.	31.08.2021 r.	-
16	Budowa wiaty w	13.07.2021 r.	-	-	-

			+ anek nr 1 z dnia 28.05.2021 r. + aneks nr 2 z dnia 21.06.2021 r. Zad. 2 – część instalacyjna: 22.04.2021 r. + aneks nr 1 z dnia 09.07.2021 r.	26.07.2021 r. Zad. 2 – 30.09.2021 r.	
8	Budowa (rozbudowa) strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce	05.07.2021 r.	23.07.2021 r.	15.12.2021 r.	-
9	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielołęce na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	-	01.06.2021 r.	31.12.2021 r.	-
10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej	-	12.02.2021 r.	30.09.2021 r.	-
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę Publicznego Przedszkola w Domaszowicach	-	-	-	Złożono wniosek na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj-wybuduj” z programu „Polski Ład”
12	Podwyższenie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	-	-	-	Wpłata na poczet udziałów w dniu 17.03.2021 r.
13	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Woskowie Górne, Świbne i Polkowskie				Złożono wniosek na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj-wybuduj” z programu „Polski Ład”
14	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka sieci kanalizacji w Gręboszowie przy drodze krajowej	-	-	-	Zadanie realizowane przez EKOWOD Sp. z o.o.
15	Ułożenie powierzchni z kostki brukowej na ścieżce prowadzącej z Osiedla Klonowego do kościoła w Domaszowicach	-	20.07.2021 r.	31.08.2021 r.	-
16	Budowa wiaty w	13.07.2021 r.	-	-	-

	miejsowości Dziedzice	22.07.2021 r.			
17	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Siemysłów	23.07.2021 r.	-	-	-
18	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej związanej z poprawą efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Domaszowice	-	-	-	Zadanie realizowane przez TAURON
19	Podwyższenie udziałów w spółce Ekowod Sp. z o.o.	-	-	-	Brak akceptacji Komisji Budżetu, Rozwoju...
20	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji świetlicy wiejskiej w Strzelcach	-	-	-	Wykonano inwentaryzację obiektu 27.04.2021 r. Zlecono wykonanie dokumentacji.
21	Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby OSiR w Domaszowicach	-	-	-	Zakupu dokonano dnia 28.05.2021 r.

WÓJT
Urszula Medyk
 Urszula Medyk

Otrzymują:

1. Adresat

② a/a

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

