

p. Czochór

p. Morfa

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Domaszowice

2-11-2022

liczba załączników
L. 38 podpis



RADNY GMINY DOMASZOWICE ZBIGNIEW JACHYM

ul. Poprzeczna 1, 46-146 Domaszowice

tel. 601-170-406

**OKRĘG WYBORCZY NR 4: ul. Główna, Długa, Krótka, Lipowa, Łąkowa, Nowa,
Poprzeczna, Przedszkolna, Słoneczna**

L.dz .22./11/2022 r.

Domaszowice 02.11.2022r.

**Wójt Gminy Domaszowice
Pani Urszula Medyk**

Zapytanie

Niniejszym w związku z licznymi interwencjami wyrażam głębokie zaniepokojenie bardzo słabym tempem i postępowaniem robót budowlanych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach - przebudowa dróg wewnętrznych (d. osiedle Fermy Zalesie).

Stąd pytania:

1. Dlaczego roboty ziemne, kanalizacyjne i drogowe od 7 września br. postępują bardzo powoli lub nie wykazują odpowiedniego tempa?
2. Jakie jest obecnie opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu robót?
3. Kto odpowiada za zwłokę w tych pracach?
4. Gdzie jest nadzór budowlany ze strony gminy?

Dalsze słabe tempo tych robót przy garażach mieszkańców Osiedla uniemożliwia lub utrudnia dojazd do garaży i parkowanie pojazdów jak i przy blokach mieszkalnych stanowi zagrożenie i uciążliwość dla mieszkańców.

Istnieje realne zagrożenie, że z tym „bałaganem” mieszkańcy mogą mieć problem do wiosny przyszłego roku (istnieje realne pogorszenie pogody , a nawet opady śniegu).

Proszę o wyczerpujące odpowiedzi w w/w sprawach oraz podjęcie energicznych kroków w celu szybkiego zakończenia robót budowlanych i oddanie tych dróg do eksploatacji przez mieszkańców tegoż Osiedla.

Przypominam, że na sesji Rady Gminy Domaszowice w dn. 14 Października br. interweniowałem w tej sprawie, a odpowiedź p. Wójta nie zadowalała i nie odniosła się właściwie do zagrożeń!!

Z poważaniem

.....
Zbigniew Jachym

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy Osiedla.

2. Rada Gminy